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申   明

本文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司人行金融基础数据报送项目招标公告书（招标编号：20210012）的补充说明文件，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本文件及文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本补充说明文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本补充说明文件。








鉴于人行新一代利率报备报送、人行金融基础数据报送以及省联社风险偏好报送关联性较高，为保持数据一致性，三个报送将合并进行招标，现调整江苏常熟农村商业银行股份有限公司人行金融基础数据报送项目招标公告书（招标编号：20210012）中相关内容：
1. 原招标文件：
预期项目实施周期计划
项目启动：2021 年 05 月 06 日
项目一阶段上线（基于老核心）： 2021 年 08 月 26 日
项目二阶段上线（基于新核心）： 2022 年 04 月 30 日
变更为：
预期项目实施周期计划
人行利率报备报送一阶段上线（基于老核心，完成开发与测试）： 2021 年 05 月 25 日
人行利率报备报送二阶段上线（基于老核心，完成投产上线）： 2021 年 06 月 30 日
人行利率报备报送三阶段上线（基于老核心，完成间连切换直连）： 2021 年 08 月 26 日
人行利率报备报送四阶段上线（基于新核心,完成投产上线）： 2022 年 04 月 30 日
人行金融基础数据报送一阶段上线（基于老核心,完成投产上线）： 2021 年 08 月 26 日
人行金融基础数据报送三阶段上线（基于新核心,完成投产上线）： 2022 年 04 月 30 日
省联社风险偏好报送一阶段上线（基于老核心,完成投产上线）： 
2021 年 06 月 30 日
省联社风险偏好报送二阶段上线（基于新核心,完成投产上线）： 
2022 年 04 月 30 日
2. 原招标文件：
根据发文要求，完成开发人行金融基础数据模型(32张)并对报送数据进行验证，按人行要求分阶段完成上线，同时需要保障到20211231号的报送，并保证常态化报送的及时性、准确性。配合完成本项目相关的问题数据的治理和项目周期内的数据及时报送保障。
需具备成熟的校验功能及规则，支持灵活的校验配置功能；系统需具备完善的明细数据修正功能，支持灵活的指标数据应用及图形化展示，具备成熟的流程化管理功能等。
2021年4月-2022年4月是我行新核心的改造（计划：开发阶段：202104-202108，测试阶段:202108-202111，封版阶段:202112-202204，上线:202204)，人行金融基础数据报送系统在新核心改造计划内也需要完成同步改造。
  变更为：
根据发文要求，1、完成开发人行金融基础数据模型(32张)开发测试工作并按人行要求的系统自动化出数时间分批次完成投产上线，保证上线后数据报送的及时性、准确性；2、完成人行利率报备报送数据模型（37张）开发测试工作以及联调测试工作并在2021年6月30日完成投产上线，保证上线后数据报送的及时性、准确性，在2021年9月24日前完成间连转直连报送。3、完成省联社风险偏好数据模型（5张）开发测试工作，根据招标要求完成投产上线工作，根据省联社指标问题反馈调整取数口径，完成指标核对工作。4、结合行内融合层现状，分析融合层数据可使用情况，根据分析报告评估能否在融合层出数以及如何完善融合层建设（仅针对报送涉及业务字段）,报送字段从融合层取数的字段覆盖率至少需要达到60%。5、按行内模版梳理行内数据质量问题，协助推进行内数据治理工作。
人行金融基础数据报送&人行利率报备报送&省联社风险偏好报送分别对应产品三大模块，产品需具备成熟的校验功能及规则，支持灵活的校验配置功能；系统需具备完善的明细数据修正功能，支持灵活的指标数据应用及图形化展示，具备成熟的流程化管理功能，产品需要运维敏捷，数据补录功能完善且能够进行个性化开发等。
2021年4月-2022年4月是我行新核心的改造（计划：开发阶段：202104-202108，测试阶段:202108-202111，封版阶段:202112-202204，上线:202204)，人行金融基础数据报送、人行利率报备、省联社风险偏好报送在新核心改造计划内也需要完成同步改造。
其余不变。
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